



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 04. 11. 2010

11)

Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu za obdobie rokov 2007 - 2010

Predkladá:

Mgr. Oľga Keltošová
starostka

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. informácia
3. splnené úlohy AP
4. priebežne plnené úlohy AP
5. nerealizované úlohy AP
6. stanovisko MR zo dňa 21. 10. 2010

Zodpovedná:

Ing. Patrícia Martincová
prednostka

Spracovala:

Mgr. Mária Štarková
OVSO

Bratislava, november 2010

1
Návrh

Uznesenie č./2010/V

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Lamač

dňa 04. 11. 2010

k vyhodnoteniu plnenia úloh Akčného plánu za obdobie rokov 2007 - 2010

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

vyhodnotenie plnenie úloh Akčného plánu za obdobie rokov 2007 - 2010

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2

Informácia

Akčný plán MČ Bratislava – Lamač na roky 2007 – 2010 bol schválený MZ Bratislava – Lamač uznesením č. 54/2007/V dňa 22. 3. 2007. Akčný plán definuje kľúčové úlohy, ktorých splnenie umožní naplňať ciele vytýčené v rámci priorít ďalšieho rozvoja Lamača. Navrhované kľúčové úlohy sú prepojené, navzájom sa podporujú a predstavujú konkretizáciu cieľov v jednotlivých oblastiach strategických priorít v rokoch 2007 až 2010.

3

Splnené úlohy AP

1. 2 Realizovať plán kultúrno – spoločenských akcií pripravený komisiou kultúry, voľnočasových aktivít a revitalizácie ihrísk

- v roku 2007 miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. 6. odsúhlasilo Návrh koncepcie obnovy, údržby a rozvoja detských ihrísk
- zrekonštruované boli ihriská: Oáza, Heyrovského 16, Heyrovského 10, Bakošova 18, Studenohorská 1
- na všetkých uvedených ihriskách bola vykonaná kompletná rekonštrukcia, odstránené nebezpečné betónové plochy, nainštalované rôzne nové hracie prvky
- taktiež bola zrealizovaná farebná estetická úprava týchto zariadení

- na Heyrovského ulici bolo ihrisko v zmysle požiadaviek obyvateľov opatrené bezpečnostným oplotením, aby sa zabránilo voľnému pohybu detí na frekventovanú vozovku
- Miestnemu úradu MČ Bratislava – Lamač sa v roku 2007 - 2010 podarilo v spolupráci s komisiou kultúry a komisiou školstva a športu zorganizovať niekoľko veľmi úspešných akcií

1. 4 Dobudovať obecnú studňu a vytvoriť systém zavlažovania parkovej zelene – trávniky, stromy a kvetinové záhony

- systém zavlažovania je vybudovaný v areáli Základnej školy na Malokarpatskom námestí

1.6 Zabezpečiť rekonštrukciu vnútorných priestorov kina Lamač

- rekonštrukcia sa týkala schodišťa, chodby na prvom poschodí, veľkej a malej zasadačky, vybudovania nových sociálnych zariadení na prízemí kina a dodatočne aj rozšírenia javiska
- kino bolo zrekonštruované k aprílu 2009

1. 10 Udeliť cenu starostky najlepším športovcom, trénerom a cvičiteľom detí a mládeže, organizátorom telovýchovných aktivít a nositeľom výnimočných prejavov dodržiavania etických zásad Fair play v Lamači

- dňa 29. novembra 2007 sa v kinosále v Lamači konala slávnosť, na ktorej starostka Mgr. Oľga Keltošová udeľovala ceny najlepším športovcom, trénerom a cvičiteľom detí a mládeže, organizátorom telovýchovných aktivít a nositeľom výnimočných prejavov dodržiavania etických zásad Fair play, ocenených bolo šesťnásť osôb z Lamača.

1. 11 Zabezpečiť dokončenie a sprevádzkovanie kúpaliska Pod násypom

- kúpalisko bolo sprevádzkované k júnu 2008

2. 1 Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu zdravotného strediska

- zateplenie budovy a výmena starých okien za plastové prebehla v roku 2008

2. 2 Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu základnej školy a materskej školy

- nový areál MŠ v priestoroch Oázy je v prevádzke od septembra 2008
- v lete 2009 prebehla úprava vnútorných priestorov MŠ na Heyrovského ulici č. 4, toto leto bola budova MŠ kompletne zateplená a bola urobená aj nová strecha

2. 3 Zabezpečiť vypracovanie projektu integrovaného systému sociálnej a zdravotnej pomoci a sociálneho poradenstva

- v roku 2010 prešla pod správu MÚ opatrovateľská služba, podrobné správy o jej činnosti sú pravidelne predkladané na MZ

3. 4 Zabezpečiť rekonštrukciu na komunikácie na Zhorinskej ulici

- rekonštrukcia komunikácie na Zhorinskej ulici bola ukončená v mesiaci september 2009

4. 6 Zabezpečiť aktualizáciu UPD zóny Staré záhrady

- aktualizácia UPD zóny Staré záhrady je zabezpečená

5. 1 Zabezpečiť zriadenie klientskeho centra pre poskytnutie služieb prvého kontaktu občana s úradom

- klientské centrum je zriadené v novej budove MÚ na Malokarpatskom nám. od mája 2009

5. 3 Zabezpečiť rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky pri Lamači (Popova húšť) na Vrančovičovú ulicu

- rekonštrukcia a premiestnenie pamätníka Bitky pri Lamači (Popova húšť) na Vrančovičovú ulicu prebehla koncom roka 2008
- verejným obstarávaním bola vybraná firma Štukonz s. r. o.
- na presun a rekonštrukciu pamätníka sa nám podarilo získať dotáciu z ministerstva kultúry SR v sume 8 298, 48 €

5. 4 Zabezpečiť vyhotovenie vzorov lamačských krojov a ich používanie pri významných slávnostných podujatiach

- kroje sú vyhotovené, budú sa využívať aj na Hrubých hodoch

5. 5 Zabezpečiť vydanie základných propagačných materiálov o Lamači vrátane informácii na podporu cestovného ruchu a turistiky

- zapojili sme sa do akcie „Maľovaná mapa Záhoria“, z ktorej materiál bude taktiež použitý na propagáciu Lamača, je pripravené CD s leteckými zábermi s hovoreným textom o Lamači a tiež fotografie všetkých pamätníkov v Lamači, ktoré budú použité v propagačných materiáloch

5. 6 Úprava trhoviska

- úloha je zrealizovaná, kolaudácia prebehla v júni 2009
- postupne sa zmenili chodníky od Malokarpatského námestia popri ihriskách až po Studenohorskú ulicu č. 2 na zámkovú dlažbu
- boli osadené nové lavičky, odpadkové koše a nové osvetlenie
- súčasťou trhoviska sú aj nové predajné stánky

4

Priebežne plnené úlohy AP

1. 9 Zabezpečiť projektovú prípravu revitalizácie školského areálu SOA na Borinskej ulici

- bude riešené v rámci benefitu od investora Tréningovej ľadovej plochy

2. 4 Pripraviť projekt a vybudovať zberný dvor

- z Obvodného úradu prišlo vyjadrenie, že projekt zberného dvora nepodlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP

- požiadali sme Krajský stavebný úrad o určenie stavebného úradu na konanie v tejto veci

3. 1 Zabezpečiť v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy dopracovanie projektovej dokumentácie komunikácie C1

- zadanie bolo pripomienkované a so zapracovanými pripomienkami zaslané na Krajský stavebný úrad na pripomienkovanie

3. 5 Zabezpečiť reguláciu koryta a rekonštrukciu objektov na Lamačskom potoku

- SVP realizoval výstavbu prvého priepustu, teraz sa dokončuje realizácia druhého priepustu v zmysle projektovej dokumentácie

4. 2 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zidiny

- zadanie bolo pripomienkované a so zapracovanými pripomienkami zaslané na Krajský stavebný úrad na pripomienkovanie

4. 3 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zelená hora

- zadanie bolo pripomienkované a so zapracovanými pripomienkami zaslané na Krajský stavebný úrad na pripomienkovanie

4. 4 Zabezpečiť obstaranie UPD Zečák

- zadanie bolo pripomienkované a so zapracovanými pripomienkami zaslané na Krajský stavebný úrad na pripomienkovanie

4. 7 Spolupracovať pri obstaraní a realizácii UPD zóny Lamačská brána

- realizujú sa prvé objekty na území

5

Nerealizované úlohy AP

1. 1 Vypracovať projekt na vytvorenie a prevádzkovanie centra voľného času

- momentálne nie sú v Lamači vhodné priestory na realizáciu tohto projektu

1. 3 Revitalizovať a dotvoriť okolie jazierka Na barine

- boli oslovené firmy kvôli cenovým ponukám, nikto sa neprihlásil do súťaže

1. 7 Inštalovať fontánu na Malokarpatskom námestí

- fontána sa mala riešiť v rámci rekonštrukcie Malokarpatského námestia, tá je však momentálne pozastavená kvôli petícii od občanov, taktiež neboli na ňu vyčlenené finančné prostriedky

1. 8 Rekonštruovať atletickú dráhu v športovom areáli ZŠ na Malokarpatskom námestí

- bude riešené v rámci benefitu od investora cyklistického štadióna po začatí investičnej akcie

3. 2 Zabezpečiť prípravné práce na realizáciu 2. časti plynofikácie (ulice: Lamačská cesta a Furmanská)

- vzhľadom na ekonomickú krízu nie sú vyčlenené peniaze v rozpočte MČ

3. 3 Zabezpečiť prípravu realizácie výstavby kanalizácie na ul. Kunerádska, Povožnícka

- nedostali sme súhlas od majiteľov súkromných pozemkov na napojenie kanalizácie do šachty, ktorá je na súkromnom pozemku

3. 6 Zabezpečiť II. etapu rekonštrukcie chodníkov na Vrančovičovej ul.

- chodníky sú v správe magistrátu hl. mesta, zatiaľ nevyčlenili finančné prostriedky na ich realizáciu

3. 7 Pokračovať v realizácii projektu statickej dopravy

- správcovia bytových domov zatiaľ ešte nevykonali úpravu kontajnerových stojísk podľa požiadaviek spoločnosti OLO tak, aby sa dali použiť pre umiestnenie kontajnerov z komunikácie (termín bol stanovený do konca septembra)

3. 8 Vyriešiť pretrvávajúce problémy správy, údržby a rozšírenia cintorína

- správu cintorína naďalej spravuje firma Marianum, ktorá sa stará pravidelne o údržbu a zeleň, bol opravený Dom smútku a vybudovaný nový chodník

- bola snaha MČ rozšíriť cintorín, pričom boli navrhnuté tri možné varianty, vzhľadom na nevysporiadané vlastnícke práva (územie v ochrannom pásme železníc), magistrát nesúhlasil s týmito variantami a nevyčlenil pre Marianum finančné prostriedky

3. 9 Dopravné riešenie križovatky Vrančovičova – Hodonínska

- dostali sme príslub z Magistrátu, že ak sa nájdu financie, bude sa križovatka Vrančovičova – Hodonínska riešiť

3. 10 Dopravné riešenie križovatky Lamačská cesta – odbočenie do Dúbravky

- rieši sa v rámci projektu Lamačskej brány

4. 1 Zabezpečiť vypracovanie UAS revitalizácie Malokarpatského námestia a Vrančovičovej ulice

- momentálne pozastavené na základe petície od občanov, neboli vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti na UAS

4. 8 Zabezpečiť presun konečnej zástavky z Vrančovičovej ulice na križovatku Cesta na Klanec a Podháj

- Dopravný podnik tento zámer zamietol z dôvodu nesúladu s územným plánom

- nami navrhované riešenie presunu konečnej zástavky z Vrančovičovej ulice na križovatku Cesta na Klanec nevyhovuje z dôvodu nedostatočného priestoru pre otáčanie kľbových autobusov

5. 2 Zabezpečiť napojenie značenia cyklistických ciest Lamača na Malokarpatské cyklistické trasy a na systém cyklotrás v povodí rieky Moravy podľa pripraveného projektu

- úrad Bratislavského samosprávneho kraja zriadil na úrade miesto referenta cyklodopravy, ktorý bude koordinovať a v rámci aktualizovanej Koncepcie rozvoja cyklotrás v BSK s názvom „Cyklotrasy bez hraníc“ riešiť budovanie nových cyklotrás

Stanovisko MR zo dňa 21. 10. 2010

Miestna rada po prerokovaní predloženého materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač zobrať na vedomie vyhodnotenie úloh Akčného plánu za obdobie rokov 2007 – 2010.