



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 11.09.2014

7)

Aktuálne informácie o projekte VČA Lamač

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh na uznesenie
2. dôvodová správa
3. prílohy

Zodpovedná:

Mgr. Michaela Kövári Mrázová
poverená prednostka

Spracovala:

Mgr. Michaela Kövári Mrázová
poverená prednostka
Ing. Vlasta Rychtáriková
ved. ODUR

Bratislava, september 2014

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č./2014/VI
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 11.09.2014
k aktuálnym informáciám o projekte VČA Lamač

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

aktuálne informácie o projekte VČA – Lamač

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.
Dôvodová správa

A/ žiadosť o zmenu projektu VČA podaná na odbor SO/RO OPBK (Operačný program Bratislavský kraj)

Dňa 09.07.2014 bolo Miestnemu úradu MČ Bratislava – Lamač doručené stanovisko k žiadosti o zmenu projektu VČA – Lamač z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Týmto listom OPBK vyjadrilo súhlas:

- so zmenou položiek v SO 04, pol. č. 328 až 337, 346 až 355,
- s nadočerpaním položiek 37 a 38 v SO 01.1 v súvislosti s betónovou asanovanou stenou,
- so zmenou harmonogramu t. j. ukončenie realizácie hlavných aktivít do 30.09.2014 a podporných aktivít do 30.11.2014,
- so zmenou dispozičného umiestnenia vstupnej bránky na ihrisko.

Celé stanovisko a dodatok zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vám predkladáme v prílohe materiálu. V prílohe tiež máte priložený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s firmou Matep, spol. s r.o. a harmonogram prác.

B/ kontrolné dni

V prílohe prikladáme záznamy z posledných kontrolných dní č.10-14.

C/ žiadosti o platbu

Dňa 16.07.2014 MČ BA – Lamač predložila na Odbor SORO pre OPBK ďalšiu žiadosť o platbu č. 3 (jedná sa preplatenie faktúr od spol. MATEP s. r. o. za mesiace apríl, máj a jún v celkovej hodnote 62 842,26 €). Na základe podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného

príspevku pre projekt VČA – Lamač sme dňa 04.08.2014 predložili na Odbor SORO pre OPBK aj monitorovaciu správu č. 3 .

Sumarizácia doposiaľ vystavených faktúr firmou Matep spol. s r.o.:

Faktúra vystavená dňa 9.4.2014 v sume 44 758,68 EUR – ŽoP č. 2 (už preplatené ministerstvom)

Faktúra vystavená dňa 6.5.2014 v sume 20 362,97 EUR – ŽoP č. 3 (čakáme na preplatenie)

Faktúra vystavená dňa 3.7.2014 v sume 42 479,29 EUR – ŽoP č. 3 (čakáme na preplatenie)

Faktúra vystavená dňa 7.8.2014 v sume 118 481,39 EUR – ešte nepodaná ŽoP (plánovaná platba z revolvingového úveru)

Faktúra vystavená dňa 2.9.2014 v sume 31 335,50 EUR – ešte nepodaná ŽoP (plánovaná platba z revolvingového úveru)

D/ revolvingový úver

Na základe uznesenia ohľadne schválenia revolvingového úveru k projektu VČA do výšky 150.000 EUR sme obratom požiadali VÚB, a.s. o pripravenie úverových zmlúv. Nakoľko banke k schvaľovaciemu procesu bolo potrebné doložiť i podpísaný dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (týkajúci sa zmeny projektu) s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (na MÚ MČ BA – Lamač bol doručený dňa 15.08.2014), v súčasnej dobe ešte čakáme na podpis zmlúv k predmetnému úveru. VÚB, a.s. potvrdila, že k tomu kroku by malo prísť v druhom septembrovom týždni, tzn. že revolvingový úver ešte nebol čerpaný.

E/ výpoveď zmluvy o nájme o pozemku

V prílohe prikladáme zaslanú Výpoveď zmluvy o nájme pozemku.

3. Prílohy