19C) Informatívna správa o projekte „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač“
1.
Návrh na uznesenie

miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č. ....../2013/VI
zo zasadnutia MZ  zo dňa 19.09.2013
k informatívnej správe o projekte 
„Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač“ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie
informatívnu správu o projekte „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač“
- s pripomienkami

- bez pripomienok
2.
Dôvodová správa

Na základe rokovania o dodaní služby externého managementu pre stavbu “Voľnočasový areál s multifunkčným využitím” bola dňa 29.7.2013 uzatvorená mandátna zmluva s Cassis consult s.r.o., Vlčkova 37, 81104 BA. Následne bola dňa 12.8.2013 touto spoločnosťou spracovaná a predložená Monitorovacia správa č.1 na Bratislavský samosprávny kraj. Monitorovacia správa o projekte obsahuje základné údaje o projekte a údaje o realizácii projektu a musí sa predkladať každý polrok od podpisu zmluvy o NFP. 

Na základe výzvy na predloženie dokumentácie z verejného obstarávania zo dňa 29.7.2013 bola dňa 9.8.2013 predložená na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložená kompletná dokumentácia k projektu a návrh zmluvy o dielo s vybratým dodávateľom stavby spol. MATEP s.r.o., Pribylinská 2, 83104 BA. K dnešnému dňu nám zatiaľ nebolo doručené vyjadrenie k predloženej dokumentácii. 

Predpokladaným termínom začatia realizácie stavby je február 2014 v závislosti od vhodných poveternostných podmienok.
Predpokladaným termínom ukončenia realizácie stavby je jún 2014.

Vypracovala: Ing. V. Rychtáriková, ved. ODUR 
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