



Mestská časť Bratislava – Lamač

**Materiál na rokovanie
Miestneho
zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 22.9.2011**

5)

Kontrola financovania rekonštrukcie MŠ Heyrovského ul.4

Predkladá:

Vlasta Stanková
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Kontrola financovania rekonštrukcie
MŠ Heyrovského ul. 4

Spracoval:

Vlasta Stanková
miestna kontrolórka

Bratislava, september 2011

1
Návrh

Uznesenie č./2011/V

zo zasadnutia dňa 22.9.2011

o kontrole financovania rekonštrukcie MŠ Heyrovského ul. 4

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

Kontrolu financovania rekonštrukcie MŠ Heyrovského ul. 4

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2

Kontrola financovania rekonštrukcie MŠ Heyrovského ul. 4

Rekonštrukcia Materskej školy na Heyrovského ul.4 bola vykonaná v roku 2008,2009 i v roku 2010.

V roku 2008 bola uzatvorená „Zmluva o dielo“ s firmou JOMON – Ján Obuch, Vrančovičova 36, Bratislava. Prieskum trhu nie je archivovaný.

Predmetom zmluvy bola výmena oblokov a dverí za plastové.

Firme JOMON – Ján Obuch boli uhradené faktúry v hodnote:

29 310,00 Sk

16 214,30 Sk

68 391,00 Sk

Spolu 113 915,30 Sk, t.j. 3 781 30 €.

V roku 2009 bola daná výzva na predloženie ponúk (- podprahová zákazka) – uskutočnenie stavebných a udržiavacích prác v objekte materskej školy. Oslovené boli štyri firmy.

1/ BUILDER s r.o. Majerníkova 23, Bratislava,

2/ CONBAU s r.o. Vajnorská 98, Bratislava,

3/ ERES – Ing. Rudolf Stráňava, Studenohorská 27, Bratislava,

4/ PK STAV s r.o. Mládežnícka 6, Bratislava.

Z týchto firiem bola vybratá firma ERES – Ing. Rudolf Stráňava s ktorou bola uzatvorená „Zmluva o dielo“ dňa 24.7.2009. Cena za uskutočnenie prác bola dohodnutá vo výške 23 088,- €. Prílohou zmluvy o dielo je krycí list rozpočtu .

Podľa zmluvy boli vykonané stavebné úpravy, murárske práce, maliarske práce, výmena liatinových radiátorov v kuchyni za nové radiatory, výmena podláh, osadenie dvier a zárubní.

Firme ERES – Ing. Rudolf Stráňava boli uhradené faktúry v hodnote:

21 702,74 €

6 545,00 €

Spolu 28 247,74 €.

V roku 2009 bola prevedená v materskej škole kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie. Ponuku na tieto práce dali dve firmy z ktorých bola vybratá firma MARTEL – Vrbovský Martin, Kráľová pri Senci 440. S firmou bola podpísaná „Zmluva o dielo“ dňa 20.7.2009, dohodnutá cena 39 168,85 €. Firme bola uhradená faktúra v sume 39 168,85 €. Prílohou faktúry je krycí list rozpočtu.

V roku 2010 bola v MŠ Heyrovského ul.4, ďalšia rekonštrukcia.

Dňa 12.5.2010 bola daná výzva, kde predmetom obstarávania bolo zateplenie budovy a oprava strechy na objekte materskej školy Heyrovského ul.4 (zákazka s nízkou hodnotou).

Mestská časť Bratislava – Lamač listom oslovila 11 firiem. Ponuku predložilo 8 firiem.

1. MALFIR? Michal Mezei, Horný Bar 119
2. ERES Ing. Rudolf Stráňava, Studenohorská 27, Bratislava
3. Ľuboš Jankových, Pribinova 38, Malacky
4. MPL Staving s r.o. Zadunajská cesta 10
5. SWIETELSKY s.r.o. Mokreň záhon 4, Bratislava
6. ZUS servis, s.r.o. Priemyselná 12 Žiar nad Hronom
7. LB-VEGA s.r.o. Malobyččianska 1421, Bytča
8. RETRIX s.r.o. Klenová 15, Bratislava

Komisia zložená z poslancov MČ a pracovníkov MÚ overila formálnosť a úplnosť ponúk a splnenie podmienok účasti. Jeden uchádzač nesplnil podmienky a bol z verejného obstarávania vylúčený. Komisia odporučila uzavrieť zmluvu s firmou RETRIX s r.o. Klenová 15, Bratislava.

Zmluva o dielo bola s firmou RETRIX uzavretá 20.6.2010 s dohodnutou cenou 53 365,50 € s DPH. Prílohou zmluvy je rozpočet nákladov.

Faktúry firme RETRIX boli uhradené vo výške:

20 432,16 €

32 933,35 €

5 700,- €

Spolu vyfakturovaná cena 59 065,51 €.

Prílohou faktúr je súpis dodaného materiálu a vykonaných prác. Počas rekonštrukcie bol vedený stavebný denník so všetkými náležitosťami.

Projektové práce na zateplenie budovy materskej školy Heyrovského 4 robila firma Ing. Arch. Peter Jankovich, faktúra v hodnote 439,00 €.

Celkové náklady na rekonštrukciu materskej školy boli :

V roku 2008 3 781,30 €

V roku 2009 67 416,59 €

V roku 2010 59 504,51 €

Spolu 130 702,40 €

Mestská časť pri verejnom obstarávaní postupovala v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

V Bratislave 22.9.2011