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1
Navrh

Uznesenie €. .ooooennee 2011/V
zo zasadnutia dna 22.9.2011

Kontrola financovania rekonstrukcie MS Malokarpatské ndm. 6

Miestne zastupitel'stvo mestskej ¢asti Bratislava — Lamag

A. berie na vedomie

Spravu o kontrole financovania rekonstrukcie MS Malokarpatské nédm. 6.
- s pripomienkami

- bez pripomienok
2

Kontrola financovania rekons$trukcie MS Malokarpatské nam. 6

V stilade s pldnom ¢&innosti kontrolérky MC BA — Lamag na 2. polrok 2011, bola
prevedend kontrola financovania rekonstrukcie MS Malokarpatské ndm.6

Na rekonstrukciu budovy na Malokarpatskom nédmesti z ubytovne pre vyuZitie priestorov
ako materskd skola, pristapila MC Bratislava — Lama¢ k zaobstaraniu zékazky z dévodu
Casovej tiesne v zmysle § 58 ods.1 pism.c) zdkona &.25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani

a o zmene a doplneni niektorych zédkonov , bolo dana vyzva na rokovanie bez zverejnenia dia
13.6.2008.

Ozndmenie o zacati rokovacieho konania bez zverejnenia bolo odoslané 16.6.2008.

Zaujem o zakazku prejavili tri firmy a to:
GAVKUM, s r.0. Mileti¢ova 22, Bratislava
Ing. Jaroslav Skolik, Jadrova 19, Bratislava,
MALFIR - Michal Mezei, Horny Bar ¢. 119.
» Zmluva o dielo* bola uzatvorend s firmou MALFIR — Michal Mezei, dia 17.6.2008.
Projekt stavby vyhotovil Ing.arch. Peter Jankovich, Mudrotiova 87, Bratislava.

Predmetom zékazky boli stavebné préace:
- realizacia zateplenia fasady a Giprav fasady,
- vymena okien do stavajucich okennych priestorov,
- buranie a Gprava priecok,
- rekonStrukcia a iprava vykurovania, vymena vykurovacich telies,
- rekonstrukcia kanalizaénych a vodovodnych rozvodov
- rekonStrukeia elektrickych rozvodov, vymena svietidiel,



- montaz a dodavka zabezpedovacieho zariadenia elektropoziarnej signalizcie,
- vymena rozvodov ustredného vykurovania a vykurovacich telies,
- Upravy povrchov — podléh, stien (aj obkladov) a stropov, zabradli, dveri.

Termin zaatia realizacie prac bol 17.6.2008 a ukon&enia realizacie 18.8.2008.
Cena za uskuto¢nenie prac bola dohodnuté vo vyske 4 500 000 Sk s DPH.
2. Na vymenu okien a dveri, za plastové okn4 bola zobrat firma JOMON - Jan Obuch
3. Na zhotovenie zébradlia, madiel takisto nebol urobeny prieskum trhu. Tieto prace
robila firma Peter Halagacka, Vy$na Koriia 586.
4. Zaluzie na okna vyhotovila firma STREX, prieskum trhu nie je doloZeny.
5. Na kuchynské zariadenie bol urobeny prieskum trhu
Jan Grof, Pavlovova 13, Bratislava (817 000,-Sk)
Vaclav Soboli¢, Kasarenské 66, Zéhorska Ves (712 655,-Sk)

z dvoch firiem bola vybrata firma Véaclav Sobolig.

Faktury uhradené firme MALFIR - Michal Mezei, Horny Bar ¢.119

- stavebné prace 3226 400,00 Sk (107096,86 €)
Firma JOMON - Obuch Jan

- plastové oknd a dvere 2292 939,50 Sk (76 111,65 €)
Firma Livonec, s.r.0.

- poziarne projekty 68 767,70 Sk ( 2282,68¢€)
Firma Halagatka

PristreSok,- zabradlia,madla 142 800,00 Sk ( 4740,09 €)
Firma STREX

- Zaluzie 156 384,00 Sk ( 5191,00€)
Hanulik Pavol

- dokumentécia k projektu 7 500,00 Sk ( 248,95 €)
Firma Soboli¢

- kuchynské zariadenie 712 655,00 Sk (23 655,82 €)
Spolu 6 607 446,20 Sk (219 327,05 €)

Podl'a zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani ako i podla v tom &ase platne;j
»smernice €.1/2008“ § 6 ods. 2, pri zakazke s nizkou hodnotou je prislusny pracovnik
povinny postupovat’ tak, aby naklady vynaloZené na obstaranie boli primerané kvalite
a cene. Predpokladana cena zékazky musi vychadzat z ceny za ktoru sa obvykly alebo
porovnatel'ny predmet zakazky v ¢ase zabezpedovania a uskuto&nenia stavebnych prac
predava.

Prisludny zamestnanec vyberie doddvatel’a na zéklade vlastného poznania po vykonani
prieskumu trhu, porovnanim dvoch kvalifikovanych vyhodnotenych ponuk.

O priebehu prieskumu trhu spiSe prislusny zamestnanec spravu popisujucu priebeh
prieskumu, obsahujiicu zddvodnenie vyberu podnikatela a opatri ju svojim podpisom. Sprava
a kopia objednavky su st¢astou dokumentacie o zadani zakazky, ktoru prislu$ny zamestnanec
archivuje 5 rokov.



S firmou Jan Obuch — JOMON nebola uzatvorend zmluva a nebol robeny ani prieskum
trhu ani pouZitie katalogov. Na Miestnom tirade BA — Lamac nie je archivovana iadna
dokumentécia tohto druhu pre horeuvedent zakazku.

Viaceré faktury predkladané dodavatel'mi neboli dosledne vyplnené, z faktir nebolo
zrejmé, kde sa praca vykonévala, v ktorej budove, nebol urobeny rozpis materialy a prac.

K faktiram , kde to bolo potrebné nebola priloZena objednévka.

Odportcam aby vyberové konania ako | vSetky prieskumy trhu boli désledne evidované
pracovnikmi Miestneho tradu BA — Lamag.
Doslé faktiry, ktoré neobsahuji vietky potrebné naleZitosti vratit’ na prepracovanie
dodévatel'ovi, do toho &asu faktiru neuhradit’. K faktiiram na ktoré nie je spisand zmluva musi
byt’ priloZend objednévka.

V Bratislave 22.9.2011



