19 C Informatívna správa vo veci výstavby Polyfunkčného domu Lamač- Podháj
1. 
Návrh na uznesenie

miestneho zastupiteľstva č. ....../2011/VI

zo dňa 10.11.2011

k informatívnej správe 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

informatívnu správu vo veci výstavby Polyfunkčného domu Lamač- Podháj  
- s pripomienkami

- bez pripomienok

2

Dôvodová správa

V súvislosti so závermi zo zasadnutia MZ konaného dňa 23.6.2011  a MZ konaného dňa 22.9.2011 predkladáme v prílohe genézu dokladov predložených a vydaných v konaniach týkajúcich sa výstavby Polyfunkčného objektu Lamač- Podháj: 
9.11.2008

Žiadateľ ASKOM s.r.o., Cabanova 8, BA- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Pre stavebníka I.M.INVEST s.r.o., Gajova 5, BA zastúpená konateľom Cyrilom Moravčíkom
K žiadosti bolo doložené:

· súhlasné stanovisko Hlavného mesta SR BA- primátor Jozef Moravčík
· súhlasné stanovisko MČ BA- Lamač- starosta Ľ.Plai
· zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy s MČ BA- Lamač

· zmluva o budúcej kúpnej zmluve so súkromnými vlastníkmi pozemkov
9.6.1999
Podaná petícia občanov Bakošovej ul.proti výstavbe- námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené 
23.10.1999

Oznámenie o začatí územného konania vydané Okresným úradom BA IV.

14.3.2000
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Okresným úradom BA IV. pre stavebníka I.M.INVEST s.r.o., Leškova 4, BA právoplatné 22.5.2000

24.3.2000

Petícia občanov Bakošovej ul.- námietky voči rozporuplným svetlotechnickým posudkom 
25.4.2000

Vydané rozhodnutie Krajským úradom v BA, že vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby nedošlo k porušeniu predpisov

21.12.2001

Žiadateľ ASKOM s.r.o., Cabanova 8, BA- žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebníka Bytové družstvo Podháj, Radničné námestie 4, BA
· zmluva o postúpení práv a povinností- z I.M.INVEST s.r.o.- konateľ Ing.I.Závodný na Bytové družstvo Lamač-Podháj konateľ M.Satko
· zmluva o postúpení práv a povinností- z Bytového družstva Podháj- konateľ T.Kizek a P.Chalupka na Bytové družstvo Lamač- Podháj- konateľ M.Satko
· kúpna zmluva medzi bývalým konateľom C.Moravčíkom a Bytovým družstvom Lamač- Podháj

· kúpna zmluva medzi I.M.INVEST s.r.o.konateľ Ing.I.Závodný a Bytové družstvo Lamač- Podháj- konateľ M.Satko 

· zmluva o nájme pozemku č.U 82/2002 medzi MČ BA- Lamač a Bytovým družstvom Lamač- Podháj

· zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.U 83a/2002 medzi MČ BA- Lamač a Bytovým družstvom Lamač- Podháj  a dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve
· dodatky k zmluvám o budúcej kúpnej zmluve so súkromnými vlastníkmi
20.2.2002

Súhlasné stanovisko MČ BA- Lamač- starosta Ľ.Plai
2.9.2002

Krajský úrad v BA rozhodnutie o zamietnutí odvolania obyvateľov Bakošovej ul. právoplatné 23.9.2002
4.10.2002

Okresný úrad BA IV.- oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

21.10.2002

Obyvatelia Bakošovej ul.- podané námietky a pripomienky k výstavbe

25.11.2002

Okresný úrad BA IV.- stavebné povolenie
28.2.2003

Krajský úrad v BA- zamietnutie odvolania obyvateľov Bakošovej ul. 
19.11.2003
Žiadateľ STING, Hviezdoslavovo nám.24, BA- žiadosť o zmenu stavby pred dokončením- doplnenie 42 bytových jednotiek pre stavebníka Bytové družstvo Lamač- Podháj.

30.12.2003

Kúpna zmluva č.410000203 medzi MC BA-Lamač a Bytovým družstvom Lamač- Podháj

 7.1.2004
Súhlasné stanovisko MČ BA- Lamač- starosta Ing.P.Šramko na základe súhlasného stanoviska stavebnej komisie zo dňa 15.12.2003 s predsedom Ing.Ľ.Lučeničom

4.3.2004

MČ BA- Lamač- oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením spojenej so zmenou územného rozhodnutia- umiestnenie nového objektu C s 5 NP pričom 4.NP a 5.NP je ustupujúce a s tým súvisiacou zmenou počtu parkovacích státí a garáží
21.4.2004

MČ BA- Lamač- povolenie zmeny územného rozhodnutia  a povolenie zmeny stavby pred dokončením spojenej so zmenou územného rozhodnutia- v zmysle oznámenia zo 4.3.2004 právoplatné 4.6.2004
3.12.2004

MČ BA- Lamač- povolenie zmeny stavby pred dokončením- povolenie obmedzeného rozsahu prác počas víkendov a sviatkov- právoplatné 9.12.2004
24.11.2004

Zmluva o výstavbe domu s vlastníkmi bytov
5.1.2005

MČ BA- Lamač- predĺženie lehoty výstavby do 31.12.2005

20.10.2005

MČ BA- Lamač- predĺženie lehoty výstavby do 31.12.2006

10.4.2006

MČ BA- Lamač- oznámenie o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred dokončením spojenej so zmenou územného rozhodnutia- zmena výškového usporiadania bloku C, kde blok bude mať 2.NP a podkrovie  a blok C bude dispozične riešený na nebytové priestory
23.5.2006

MČ BA- Lamač- rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením právoplatné dňa 7.7.2006
20.12.2006

MČ BA- Lamač- predĺženie lehoty výstavby do 31.12.2007

21.2.2007

MČ BA- Lamač- povolenie zmeny stavby pred dokončením týkajúca sa pričlenenia časti terasy k nebytovým priestorom v bloku A a B a zmeny niektorých pivníc bloku C na sklady

7.8.2007
MČ BA- Lamač- povolenie užívania objektu Prípojka NN pre bytové domy A a B, právoplatné 5.9.2007

16.1.2008

MČ BA- Lamač- povolenie užívania objektu Plynová STL prípojka právoplatné 12.2.2008

11.3.2008

MČ BA- Lamač- predĺženie lehoty výstavby do 31.12.2008

16.6.2008

MČ BA- Lamač- povolenie užívania objektu Prípojka VN a trafostanica právoplatné 18.7.2008
12.12.2008

MČ BA- Lamač- predĺženie lehoty výstavby do 30.06.2009

26.6.2009

MČ BA- Lamač- predĺženie lehoty výstavby do 30.09.2009

30.3.2010

MČ BA- Lamač- predĺženie lehoty výstavby do 31.10.2010

3.11.2010

MČ BA- Lamač- predĺženie lehoty výstavby do 31.12.2011

30.6.2010

Dohode o prevode práv a povinností medzi Bytovým družstvom Lamač- Podháj a ATLAS INVEST s.r.o., Ružinovská 42, BA

1.2.2011

Splnomocnenie na konanie od spol. ATLAS INVEST pre MFI s.r.o., Dostojevského rad 7, BA
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