23C) Informatívna správa o projekte „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač“
1.
Návrh na uznesenie

miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č. ....../2013/VI
zo zasadnutia MZ  zo dňa 23.05.2013
k informatívnej správe o projekte 
„Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač“ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie
informatívnu správu o projekte „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač“
- s pripomienkami

- bez pripomienok
2.
Dôvodová správa

Verejná súťaž na výber dodávateľa stavby “Voľnočasový areál s multifunkčným využitím” bude prebiehať v termíne od 28.5.2013 do 15.7.2013. Lehoty sú tzv. „ideálne“ za predpokladu, že nebudú podané námietky, žiadosti o vysvetlenie, nápravu a doplnenie dokladov a iné špecifiká. 
Predpokladaným termínom uzatvorenia zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom je august 2013. 
Predpokladaným termínom začatia realizácie stavby je február 2014 v závislosti od vhodných poveternostných podmienok.
Predpokladaným termínom ukončenia realizácie stavby je jún 2014.

Zároveň prebieha písomná komunikácia a osobné konzultácie s pracovníkmi Bratislavského samosprávneho kraja ohľadom usmernenia vo veci splatnosti faktúr a poskytnutia finančných prostriedkov v súvislosti s novelizáciou zákona č.25/2006 Z.z., podľa ktorej je lehota splatnosti faktúr do 60 dní. 
Vypracovala: Ing.V.Rychtáriková, ved. ODUR 
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